

WYKONAWCY

Dot. przetargu nieograniczonego na remont-odnowę nawierzchni drogi powiatowej nr 1401G poprzez wykonanie nowej nawierzchni na odcinku Wejherowo-Gniewowo w km od 2+150 do km 3+409 długości 1259 m.

Zarząd Drogowy dla Powiatu Puckiego i Wejherowskiego z siedzibą w Pucku informuje, że do Zamawiającego wpłynęły pisma z prośbą o wyjaśnienie następujących wątpliwości :

WYKONAWCA 1

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na zadanie pn. „Remont-odnowa nawierzchni drogi powiatowej nr 1401G poprzez wykonanie nowej nawierzchni na odcinku Wejherowo – Gniewowo w km od 2+150 do km 3+409 długości 1259 m”.

W związku z przygotowaniem oferty na w/w przetarg, Eurovia Polska S.A., Oddział Pomorski zwraca się o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia:

1. Dot. poz. 4 KO – SST D.04.08.01 w pkt. 1.3 podaje dla wyrównania i podbudowy z mas mineralno-asfaltowych uziarnienie 0/12,8 i 0/25, natomiast pkt. 9.2 SST podaje uziarnienie 0/12,8 oraz 0/20. Zwracamy się o wyjaśnienie jakie uziarnienie przyjąć dla mas gruboziarnistych 0/20 czy 0/25.
2. Rozdział IV SIWZ podaje, iż zamówienie należy wykonać w ciągu 30 dni od daty podpisania umowy. Natomiast §8 ust. 1a Umowy podaje, iż przekazanie placu budowy nastąpi w terminie do 5 dni licząc od zawarcia niniejszej umowy. Ze względu na krótki termin realizacji zwracamy się o zmianę terminu przekazania placu budowy na 2 dni licząc od daty podpisania umowy.
3. Zwracamy się o potwierdzenie, że w przypadku, gdy w dokumentacji projektowej ujawnią się błędy skutkujące koniecznością wykonania dodatkowych robót (prac koniecznych do wykonania przedmiotu zamówienia) nie objętych przedmiotem zamówienia i nie wskazanych w SIWZ, Wykonawca nie odpowiada za błędy w dokumentacji projektowej, w szczególności za błędy skutkujące koniecznością wykonania takich robót. Zwracamy się również o potwierdzenie, że w przypadku ujawnienia się błędów w dokumentacji projektowej Zamawiający wyda Wykonawcy polecenie wykonania zwiększonego/dodatkowego zakresu robót i zapłaci Wykonawcy dodatkowe wynagrodzenie za te roboty. Nadto zwracamy się o potwierdzenie, że Zamawiający udostępnił wykonawcom całą dokumentację do wykonania przedmiotu zamówienia oraz że dokumentacja ta odzwierciedla stan faktyczny w zakresie warunków realizacji zamówienia, zaś brak jakichkolwiek dokumentów istotnych dla oceny warunków realizacji inwestycji nie obciąża Wykonawcy.

WYKONAWCA 2

Dotyczy: przetargu na remont – odnowa nawierzchni drogi powiatowej nr 1401G poprzez wykonanie nowej nawierzchni na odcinku Wejherowo - Gniewowo w km od 2+150 do km 3+409 długości 1259m

Firma Budowlano-Drogowa MTM SA zwraca się z prośbą o zmianę zapisu pkt. IV SIWZ z „Wymagany termin wykonania zamówienia – 30 dni od daty podpisania umowy” na „Wymagany termin wykonania zamówienia – 30 dni od daty przekazania placu budowy”

Działając na podstawie art. 38 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29.01.2004 r. z późn. zm. Zamawiający odpowiada, co następuje :

WYKONAWCA 1

Ad. 1

Dla mas gruboziarnistych należy przyjąć uziarnienie 0/25 zgodnie z SST D 04.08.01 pkt 1.3

Ad. 2

Zapis pkt. IV SIWZ otrzymuje brzmienie: wymagany termin wykonania zamówienia – 30 dni od daty przekazania placu budowy. Zapisy §8 ust. 1a umowy pozostają bez zmian.

Ad. 3

Odpowiedź zawarta w piśmie z dnia 23.04.2010 r. zamieszczonym na stronie internetowej Zamawiającego (Ad.1, Ad. 2)

WYKONAWCA 2

Ad.1. odpowiedź j.w. (wykonawca 1, Ad. 2)