

WYKONAWCY

Dot. przetargu nieograniczonego na remont-odnowę nawierzchni drogi powiatowej nr 1405G Szemud-Kaczemki na odcinku Kielno-Karczemki od km 12+195 do km 13+120 długości 925 m.

Zarząd Drogowy dla Powiatu Puckiego i Wejherowskiego z siedzibą w Pucku informuje, że w dniu 22.04.2010 r. do Zamawiającego wpłynęło pismo z prośbą o wyjaśnienie następujących wątpliwości :

- 1. Zgodnie z postanowieniem § 1 ust. 2 projektu umowy, Wykonawca uznaje, że dokumentacja, o której mowa w § 1 ust. 1 umowy jest kompletna z punktu widzenia celu, jakiemu ma służyć. Prosimy o potwierdzenie, że Wykonawca nie odpowiada za błędy w dokumentacji projektowej, w szczególności za błędy skutkujące koniecznością wykonania robót koniecznych dla prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia nieprzewidzianych w SIWZ. Prosimy również o potwierdzenie, że w przypadku ujawnienia się błędów w dokumentacji projektowej Wykonawca nie będzie zobowiązany do wykonania tych robót w ramach umówionego wynagrodzenia, a Zamawiający - jeśli wyda Wykonawcy polecenie wykonania zwiększonego/dodatkowego zakresu robót-zapłaci Wykonawcy dodatkowe wynagrodzenie za te roboty oraz przesunie termin realizacji przedmiotu umowy w niezbędnym zakresie.*
- 2. Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający udostępnił wykonawcom całą dokumentację niezbędną do wykonania przedmiotu zamówienia oraz że dokumentacja ta odzwierciedla stan faktyczny w zakresie warunków realizacji zamówienia.*
- 3. Stosownie do treści § 6 ust. 1 lit. a) i b) projektu umowy Wykonawca ma obowiązek wykonać polecenie Zamawiającego dotyczące zwiększenia, zmniejszenia zakresu robót oraz pominięcia robót. Prosimy o wyjaśnienie, w jakich przypadkach Zamawiający wyda ww. polecenia? Zwracamy uwagę, iż stosownie do treści art. 140 ust. 1 PZP zakres świadczenia Wykonawcy wynikający z umowy jest tożsamy z jego zobowiązaniem zawartym w ofercie.*

Działając na podstawie art. 38 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29.01.2004 r. z póź. zm. Zamawiający odpowiada, co następuje :

Ad. 1

Potwierdzamy, że Wykonawca nie odpowiada za błędy w dokumentacji projektowej, w szczególności za błędy skutkujące koniecznością wykonania robót koniecznych dla prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia nieprzewidzianych w SIWZ. Potwierdzamy również, że w przypadku ujawnienia się błędów w dokumentacji projektowej Zamawiający wyda Wykonawcy polecenie wykonania zwiększonego/dodatkowego zakresu robót, zapłaci Wykonawcy dodatkowe wynagrodzenie za te roboty oraz przesunie termin realizacji przedmiotu umowy w niezbędnym zakresie.

Ad. 2

Zamawiający potwierdza, iż udostępnił Wykonawcom całą dokumentację niezbędną do wykonania przedmiotu zamówienia oraz, że dokumentacja ta odzwierciedla stan faktyczny w zakresie realizacji zamówienia.

Ad. 3

Analizując treść art. 630§1 Kodeksu Cywilnego należy stwierdzić, że „roboty dodatkowe” to roboty objęte przedmiotem zamówienia ale nie występujące w zestawieniu robót będących podstawą do obliczenia wynagrodzenia kosztorysowego i nie są one tożsame z zamówieniami dodatkowymi z art. 67 ust. 1 pkt.6. Nie koliduje to z zapisami art. 140 ust. 1 Ustawy PZP.