

WYKONAWCY

Dot. przetargu nieograniczonego na remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych dróg powiatowych mieszankami mineralno-asfaltowymi frakcji 0/12 mm na gorąco na terenie Powiatu Puckiego i Wejherowskiego.

Zarząd Drogowy dla Powiatu Puckiego i Wejherowskiego z siedzibą w Pucku informuje, że dnia 26.03.2012 r. do Zamawiającego wpłynęło pismo z prośbą o wyjaśnienie treści SIWZ :

1. Prosimy o wyjaśnienie, jakiego rodzaju wynagrodzenie Zamawiający przewidział za wykonanie przedmiotu zamówienia – ryczałtowe czy kosztorysowe ?
2. W nawiązaniu do treści pkt. XVI SIWZ, prosimy o potwierdzenie, iż w przypadku opóźnienia Zamawiającego w przekazaniu terenu budowy, w przypadku ujawnienia się nieprzewidzianych w dokumentacji warunków prowadzenia robót, a także konieczności wykonania robót dodatkowych lub uzupełniających, termin wykonania robót ulegnie stosownemu wydłużeniu.
3. Prosimy o potwierdzenie, iż w przypadku zmiany ustawowej stawki VAT, zmianie ulegnie wynagrodzenie brutto Wykonawcy ?
4. Prosimy o potwierdzenie, iż w przypadku konieczności wykonania robót dodatkowych, uzupełniających lub zwiększenia zakresu ilościowego prac w skutek okoliczności, których wykonawca nie miał możliwości wycenić na etapie oferowania, otrzyma on za ich wykonanie wynagrodzenie dodatkowe.
5. W nawiązaniu do treści § 10 ust. 2 wzoru umowy prosimy o potwierdzenie iż szczegółowe terminy realizacji remontów cząstkowych zostaną ustalone z uwzględnieniem możliwości technologicznych oraz wymogów bezpieczeństwa ruchu drogowego podczas prowadzenia robót.
6. Prosimy o potwierdzenie, iż okres gwarancji jakości i rękojmi za wady wynosi 6 miesięcy.

Działając na podstawie art. 38 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29.01.2004 r. z póź. zm. Zamawiający odpowiada, co następuje :

Ad. 1.

Za wykonanie przedmiotu zamówienia Zamawiający przewidział wynagrodzenie kosztorysowe.

Ad. 2.

Zamawiający potwierdza, iż w przypadku opóźnienia Zamawiającego w przekazaniu terenu budowy, w przypadku ujawnienia się nieprzewidzianych w dokumentacji warunków prowadzenia robót, a także konieczności wykonania robót dodatkowych lub uzupełniających, termin wykonania robót ulegnie stosownemu wydłużeniu.

Ad. 3.

W przypadku urzędowej zmiany stawki VAT zmianie ulega również wynagrodzenie brutto.

Ad. 4.

Zamawiający potwierdza, iż w przypadku konieczności wykonania robót dodatkowych, uzupełniających lub zwiększenia zakresu ilościowego prac w skutek okoliczności, których wykonawca nie miał możliwości wycenić na etapie oferowania, otrzyma on za ich wykonanie wynagrodzenie dodatkowe.

Ad. 5.

Zamawiający potwierdza, iż szczegółowe terminy realizacji remontów częściowych zostaną ustalone z uwzględnieniem możliwości technologicznych oraz wymogów bezpieczeństwa ruchu drogowego podczas prowadzenia robót.

Ad. 6.

Potwierdzamy, iż okres gwarancji jakości i rękojmi za wady wynosi 6 miesięcy.